


ELABORAZIONE	  MASTER	  PLAN	  

2010	  

SISTEMAZIONE	  TEMPORANEA	  ALA	  EST	  ZIGHERANE	  

LIMITE	  D’AMBITO	  



ELABORAZIONE	  MASTER	  PLAN	  

SISTEMAZIONE	  TEMPORANEA	  ALA	  EST	  ZIGHERANE	  

1	  

2	  

1	  

2	  

2010	  

LIMITE	  D’AMBITO	  

REALIZZAZIONE	  SISTEMAZIONI	  TEMPORANEE	  

PROGETTAZIONE	  MASTER	  PLAN	  

SISTEMAZIONI	  TEMPORANEE	  

AREA	  UNIVERSITA’	  



2011	  
1	  

2	  
3	  

PROGETTAZIONE	  FINALE	  EDIFICIO	  «ZIGHERANE»	  1	  
2	  

6	  

PROGETTAZIONE	  FINALE	  EDIFICIO	  «DOCCE»	  

3	   PROGETTAZIONE	  TEMPORANEA	  EDIFICIO	  
«OROLOGIO»	  

LIMITE	  D’AMBITO	  

PROGETTAZIONE	  OPERE	  DEFINITIVE	  

PROGETTAZIONE	  DEMOLIZIONI	  

SISTEMAZIONI	  TEMPORANEE	  

AREA	  UNIVERSITA’	  

PROGETTAZIONE	  OPERE	  TEMPORANEE	  

5	   PROGETTAZIONE	  TEMPORANEA	  PARCHEGGIO	  
DI	  SUPERFICE	  PROVVISORIO	  

6	   PROGETTAZIONE	  FINALE	  AMBITO	  «B»	  

4	   PROGETTAZIONE	  FINALE	  DEMOLIZIONI	  AMBITO	  «B»	  

5	  

4	  



2012	  
1	  

2	  
3	  

COMPLETAMENTO	  PROGETTAZIONE	  FINALE	  EDIFICIO	  
«ZIGHERANE»	  E	  ASSEGNAZIONE	  LAVORI	  

1	  

2	   COMPLETAMENTO	  PROGETTAZIONE	  FINALE	  
EDIFICIO	  «DOCCE»	  E	  ASSEGNAZIONE	  LAVORI	  

3	   LAVORI	  DI	  SISTEMAZIONE	  TEMPORANEA	  
EDIFICIO	  «OROLOGIO»	  

5	   REALIZZAZIONE	  PARCHEGGIO	  PROVVISORIO	  
DI	  SUPERFICE	  

6	   ASSEGNAZIONE	  APPALTO	  E	  COMPLETAMENTO	  
PROGETTAZIONE	  AMBITO	  «B»	  

LIMITE	  D’AMBITO	  

REALIZZAZIONE	  OPERE	  TEMPORANEE	  

PROGETTAZIONE	  OPERE	  DEFINITIVE	  

SISTEMAZIONI	  TEMPORANEE	  

DEMOLIZIONI	  

AREA	  UNIVERSITA’	  

4	   DEMOLIZIONI	  AMBITO	  «B»	  

6	  

4	  

5	  

PARCHEGGIO	  TEMPORANEO	  DI	  SUPERFICE	  



2013	  

2	   AMBITO	  «B»	  :	  	  	  
-‐ BLOCCO	  TECNOLOGICO	  LUNGOLENO	  

	  (MODULO	  PRODUTTIVO	  E	  CENTRALE	  
	  IMPIANTI,	  SISTEMI	  DI	  POMPAGGIO	  
	  ANTINCENDIO	  E	  ACQUE	  

PIOVANE)	  
-‐ TUNNEL	  TECNOLOGICO	  
-‐ PARCHEGGIO	  INTERRATO	  OVEST	  
-‐ PRIMI	  MODULI	  PRODUTTIVI	  E	  SISTEMAZIONI	  
ESTERNE	  EST	  

LIMITE	  D’AMBITO	  

REALIZZAZIONE	  OPERE	  DEFINITIVE	  

SISTEMAZIONI	  TEMPORANEE	  

OPERE	  DEFINITIVE	  	  

AREA	  UNIVERSITA’	  

OPERE	  DEFINITIVE	  INTERRATE	  

PARCHEGGIO	  TEMPORANEO	  DI	  SUPERFICE	  

1	   PROGETTAZIONE	  FINALE	  EDIFICIO	  
«OROLOGIO»	  

OPERE	  DEFINITIVE	  PROGETTATE	  

1	  

2	  



2014	  
1	  

3	  

3	  

1	  

LIMITE	  D’AMBITO	  

REALIZZAZIONE	  OPERE	  DEFINITIVE	  

SISTEMAZIONI	  TEMPORANEE	  

OPERE	  DEFINITIVE	  	  

AREA	  UNIVERSITA’	  

PROGETTAZIONE	  OPERE	  DEFINITIVE	  

4	  

PROGETTAZIONE	  FINALE	  EDIFICI	  
«BICICLETTE»,	  «STAMPATI»,	  «CIMINIERA»	  E	  
«BOTTI»	  

OPERE	  DEFINITIVE	  PROGETTATE	  

2	  
3	  

LAVORI	  DEFINITIVI	  DI	  RISANAMENTO	  ALA	  EST	  
EDIFICIO	  «ZIGHERANE»	  

1	  

2	   LAVORI	  DEFINITIVI	  DI	  RISANAMENTO	  
EDIFICIO	  «DOCCE»	  

SISTEMAZIONI	  ESTERNE	  

3	  

AMBITO	  B:	  
-‐ MODULI	  PRODUTTIVI	  E	  SISTEMAZIONI	  
ESTERNE	  OVEST	  

4	  



2015	  
1	  

2	  

LIMITE	  D’AMBITO	  

REALIZZAZIONE	  OPERE	  DEFINITIVE	  

OPERE	  DEFINITIVE	  	  

AREA	  UNIVERSITA’	  

PROGETTAZIONE	  DEFINITIVA	  	  SISTEMAZIONI	  
ESTERNE	  AMBITO	  «A»	  

OPERE	  DEFINITIVE	  PROGETTATE	  

3	   AMBITO B, FASCIA LUNGOLENO: 
-  LEARNING CENTER 
-  BLOCCO FITNESS / COMMERCIO / 

RISTORO / PRODUTTIVO 

2	  

LAVORI	  DEFINITIVI	  DI	  RISANAMENTO	  ALA	  
OVEST	  EDIFICIO	  «ZIGHERANE»	  

1	  

1	  

2	  

3	  

PROGETTAZIONE	  OPERE	  DEFINITIVE	  

SISTEMAZIONI	  ESTERNE	  



2016	  
1	  1	  

2	  

LIMITE	  D’AMBITO	  

REALIZZAZIONE	  OPERE	  DEFINITIVE	  

OPERE	  DEFINITIVE	  	  

AREA	  UNIVERSITA’	  

1	  

4	  

LAVORI	  DEFINITIVI	  DI	  RISANAMENTO	  
EDIFICIO	  «BOTTI»	  

3	  

AMBITO	  «B»:	  	  
-‐ PARCHEGGIO	  INTERRATO	  EST	  (capienza	  e	  n°	  
livelli	  determina9	  in	  base	  a	  efficacia	  	  GTP)	  
-‐ AUDITORIUM	  POLIVALENTE	  

OPERE	  DEFINITIVE	  PROGETTATE	  

2	  

3	  

LAVORI	  DEFINITIVI	  DI	  RISANAMENTO	  
EDIFICIO	  «BICICLETTE»	  

LAVORI	  DEFINITIVI	  DI	  RISANAMENTO	  EDIFICI	  
«STAMPATI»	  E	  «CIMINIERA»	  

4	  

4	  



2017	  
1	  1	  

LIMITE	  D’AMBITO	  

REALIZZAZIONE	  OPERE	  DEFINITIVE	  

SISTEMAZIONI	  TEMPORANEE	  

OPERE	  DEFINITIVE	  	  

AREA	  UNIVERSITA’	  

1	  

2	   AMBITO	  «B»:	  
-‐	  COMPLETAMENTO	  MODULI	  PRODUTTIVI	  	  E	  
SISTEMAZIONI	  ESTERNE	  EST	  

SISTEMAZIONI	  ESTERNE	  

LAVORI	  DEFINITIVI	  DI	  RISANAMENTO	  
EDIFICIO	  «OROLOGIO»	  

2	  



2018	  

2	  

LIMITE	  D’AMBITO	  

REALIZZAZIONE	  OPERE	  DEFINITIVE	  

OPERE	  DEFINITIVE	  	  

AREA	  UNIVERSITA’	  

COMPLETAMENTO	  AMBITO	  «B»:	  
-‐ BRIDGE	  PUBBLICO	  DI	  COPERTURA	  
-‐ IMPIANTO	  FOTOVOLTAICO	  
-‐ ORTI	  E	  SERRE	  

SISTEMAZIONI	  ESTERNE	  

1	  

1	  

REALIZZAZIONE	  SISTEMAZIONI	  ESTERNE	  
AMBITO	  «A»	  

1	   1	  

2	  



2018	  

LIMITE	  D’AMBITO	  

GREEN	  INNOVATION	  FACTORY	  

AREA	  UNIVERSITA’	  


